

## **Baumaßnahme**

### **S 177 Fahrbahnerneuerung Ortsdurchfahrt Gröbern und östlich Meißen**

## **Pressemitteilung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 27.05.2024 beginnen die Arbeiten mit der Errichtung der Verkehrssicherung zur Baumaßnahme der S 177 Fahrbahnerneuerung Ortsdurchfahrt Gröbern und östlich Meißen.

Ab 28.05.2024 beginnen die Fräsleistungen in Bauphase I.

Die Arbeiten untergliedern sich dabei in 4 Bauphasen, welche aufgrund der Anlieger- sowie Gewerbeerreichbarkeit so erstellt wurden:

#### 1. Bauphase:

- Die erste Bauphase beinhaltet die Fräsleistungen sowie den Asphalteinbau zwischen dem Ortsausgang Gröbern und dem Ortseingang Meißen. In diesem Bereich wird vorrangig die Asphaltdeckschicht erneuert. Weiterhin erfolgt in Teilbereichen der Austausch der Asphaltbinderschicht. Gleichzeitig erfolgen die Leistungen zum Breitbandausbau der Sachsen Energie mittels Spülbohrung im Bereich des Gewerbepark Gröbern sowie der Ortsdurchfahrt Gröbern.

#### 2. Bauphase

- Die zweite Bauphase umfasst den Bereich vom Gewerbepark Gröbern bis ca. 150 m hinter den Jessener Weg in Fahrtrichtung Meißen. Hier erfolgt der Austausch der Asphaltdeckschicht. Weiterhin erfolgen hier Leistungen der Sachsen Energie im Fahrbahnbereich der Ortslage Gröbern.

#### 3. Bauphase

- Die dritte Bauphase sieht den Bereich der Einmündung zur Niederrauer Straße bis zum Ortsausgang Gröbern in Fahrtrichtung Meißen vor. In diesem Bereich wird der gesamte Asphalt ausgetauscht. Ebenfalls erfolgt eine Untergrundverbesserung.

#### 4. Bauphase

- Die vierte und letzte Bauphase umfasst den Bereich 150 m hinter dem Jessener Weg in Fahrtrichtung Meißen bis zur Einmündung der Ockrillaer Straße. In diesem Bereich erfolgen weitere Verlegearbeiten der Sachsen Energie in offener Bauweise für die Nieder- sowie Mittelspannungskabel.

Die Arbeiten werden unter Vollsperrung der S 177 durchgeführt. Für die Erreichbarkeit der Anlieger- sowie Gewerbegrundstücke wurde die gesamte Baumaßnahme in die einzelnen benannten Bauphasen untergliedert. Die Abfolge sieht die schrittweise Abarbeitung der jeweiligen Bauphasen vor. Innerhalb der Bauausführung erfolgt die Zugänglichkeit von Anlieger- sowie Gewerbegrundstücken in Abstimmung mit der bauausführenden Firma. Dazu ergehen separate Anliegerinformationen mit relevanten Kontaktdaten.

Im Rahmen des Schlosstriathlons vom 15.06.2024 bis 16.06.2024 sowie im Rahmen der 750 – Jahr – Feier Niederau vom 10.08.2024 bis 11.08.2024 erfolgt eine vorübergehende Freigabe der S 177.

Es handelt sich um eine gemeinsame Baumaßnahme der Sachsen Energie und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Sämtliche Spülbohrarbeiten sowie Tiefbauleistungen im Rahmen der Mittel- und Niederpannungskabel sowie Breitbandverlegung erfolgen im Auftrag der Sachsen Energie.

Die Bauzeit mit allen benannten Bauphasen ist hierbei bis Ende Oktober 2024 angesetzt.

Die Umleitung erfolgt aus Fahrtrichtung Radeburg S 177 wie folgt:

Kreisverkehr Buschhäuser S 81 – Auer – S 80 Weinböhlä – S 80 Niederau – nach Meißen.  
In Gegenrichtung erfolgt die Umleitungsführung analog.

Eine Absprache über die Zugänglichkeit des ÖPNV ist erfolgt. Bitte beachten Sie die Informationen der zuständigen Verkehrsgesellschaft.